IT-jatkuvuussuunnittelu asiakasprojektissa by Pirinen, Marko
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marko Pirinen 
 
IT-jatkuvuussuunnittelu asiakasprojektissa 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Insinööri (AMK) 
Tietotekniikan koulutusohjelma 
Insinöörityö 
17.4.2011 
 Tiivistelmä 
 
Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 
Marko Pirinen 
IT-jatkuvuussuunnittelu asiakasprojektissa 
 
31 sivua + 1 liite 
17.4.2011 
Tutkinto insinööri (AMK) 
Koulutusohjelma tietotekniikka 
Ohjaaja 
Ohjaava opettaja 
liiketoimintajohtaja Jukka Kotilainen 
koulutuspäällikkö Markku Karhu 
 
Tässä insinöörityössä kuvataan informaatioteknologian (IT) jatkuvuussuunnittelun 
toteutuminen kasvavan pk-yrityksen tarpeiden näkökulmasta. Työ muodostaa IT-
jatkuvuussuunnittelun kokonaisuuden sisältäen teoreettisen tarkastelun, jossa esitetään 
kirjallisuudessa esitettyjä teoreettisia periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Teoreettisia 
periaatteita ja käytännön toteutusta tarkastellaan kehitysprojektissa toteutuneisiin 
rakenteisiin ja asioihin. 
 
Kirjallisuustutkimukseen perustuen työssä esitetään, mitä on jatkuvuussuunnittelu ja 
eritoten mitä on jatkuvuussuunnittelu informaatioteknologiassa. Tätä viitekehystä 
verrataan projektissa toteutuneisiin aikaansaannoksiin ja toteutuneisiin käytäntöihin sekä 
toimintamalleihin.   
 
Tämän insinöörityön tavoite on luoda dokumentti, joka tukee ja hyödyttää jatkossa 
vastaavien asiakasprojektien suunnittelemista, johtamista ja toteuttamista.  
 
Kehitystyö käsitti pk-yrityksen IT-infrastruktuurin päivittämisen ja kehittämisen lähes 
alusta saakka niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Työssä esitetään dataliikenteen ja 
palvelinympäristön uusiminen sekä vanhojen tietojen migraatio (siirtäminen ja konversio) 
uuteen järjestelmään. Prosessia käsitellään ja tutkitaan IT-jatkuvuussuunnittelun 
näkökannalta, eli mitä asioita ja miten ne on otettu huomioon jatkuvuussuunnittelun 
näkökulmasta pk-yrityksen tapauksessa. 
 
Insinöörityön tuloksena syntyi dokumentti toteutuneesta kehitysprojektista 
asiakasympäristöön. Työ sopii jatkossa projekti- ja jatkuvuussuunnittelun tueksi 
asiakasprojekteissa. Työn suurin arvo syntyy tekijälle itselleen sekä toimeksiannon 
tehneelle yritykselle. 
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This bachelor thesis describes the information technology continuity planning 
implementation arisen from the requirements of a growing small business. The thesis 
contains a theoretical review of literature, introducing the theoretical concepts and good 
practices. The theoretical concepts and practical implementations are viewed with regard 
to the structures and actual issues of development project. 
 
Based on the literature review, the thesis describes what continuity planning is and in 
particular what continuity planning is in the information technology. This frame of 
reference is compared with actual achievements within the project and the actual practices 
and business models that have materialized. 
 
The goal of this study was to create a document that supports and benefits the future 
related projects related to design, management and implementation of client projects. 
 
The development almost from the beginning consisted of small business information 
technology infrastructure upgrade and development from a clean slate, so to speak. The 
work presents the data traffic and server environment to be renewed as well as historic 
data migration (transfer and conversion) to the new system. The process was dealt with 
and studied from the continuity planning point of view: which aspects have been taken 
into account and how they have been taken into account from the perspective of the 
continuity planning in the small business case. 
 
The result of this study is an actual documentation of the development project done for 
the customer environment. In addition, as a result, I propose that my thesis be applied to 
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AD Active Directory. Käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu. 
 
BCI Business Continuity Institute. Vuonna 1994 perustettu instituutio, jonka 
tarkoitus on jakaa yksittäisten toimijoiden välillä ohjausta ja tukea 
jatkuvuussuunnittelusta.  
 
BCM Business Continuity Management, on ennakkotoimi häiriötilanteiden 
varalle, jotka vaikuttavat yhtiön kannalta kriittisiin toimintoihin ja 
prosesseihin. Lisäksi sen tarkoitus on varmistaa, että se vastaa 
häiriötilanteissa suunnitellusti ja harjoitellusti tilanteeseen. 
 
BCP Business Continuity Planning, suunnittelua, jossa määritellään 
organisaation altistuminen sisäisille ja ulkoisille uhille. 
 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, verkkoprotokolla, jonka tehtävä on 
jakaa IP-osoite verkkoon kytkeytyvälle laitteelle. 
 
DNS Domain Name Service; nimipalvelu. Nimipalvelu muuttaa numeeriset IP-
osoitteet ihmisten helpommin muistamaan www-osoitemuotoon. 
 
DRP Disaster Recovery Planning, kuvaa miten organisaation käsittelee 
mahdollisia onnettomuuksia. 
 
IP-osoite  Tietokoneelle tai muulle verkossa toimivalle laitteelle asetettu 3. OSI-
kerroksen osoite tietoverkossa. 
  
ITIL Information Technology Infrastructure Library, kokoelma käytäntöjä IT-
palveluiden hallintaan ja johtamiseen. 
 
LAN  Local Area Network. Lähiverkko. 
 
MPLS Multiprotocol Label Switching, menetelmä jolla kuljetetaan esimerkiksi IP-
paketteja ennalta määriteltyjen yhteyksien ylitse nopean runkoverkon 
solmujen kautta ilman, että solmujen tarvitsee tehdä reititystä. 
 
Palvelin  Tietokone, laite tai ohjelmisto, jolla ylläpidetään julkista tai yksityistä 
palvelua. 
 
PC  Personal Computer, tietokone. 
 
PPP Point-to-Point Protocol; protokolla, jota käytetään yleisesti 
muodostamaan suora yhteys verkkolaitteiden välillä. 
 
RAID  Redundant Array of Independent Disks; tekniikka, jolla voidaan 
tietokoneen kovalevyjä yhdistelemällä saavuttaa vikasietoisuutta ja/tai 
nopeutta. 
 
  
RAS Remote Access Services, etäkäytön mahdollistava palvelinpalvelu. 
 
Virtualisointi Tekniikka, jolla jonkin resurssin ominaisuudet piilotetaan muilta 
järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä. Täten yksi fyysinen resurssi 
voi toimia monena loogisena resurssina, tai monet fyysiset resurssit 
näkyvät yhtenä loogisena resurssina. 
 
WLAN  Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkko. 
 
VPN  Virtual Private Networking, näennäisesti yksityinen verkko. Tekniikka, 
joka mahdollistaa salatun näennäisesti yhtenäisen verkkoliikenteen 
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1 Johdanto 
 
Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona Care IT Oy:lle asiakasprojektikokonaisuuden 
pohjalta. Projektit ajoittuivat loppuvuodelle 2009 ja keväälle 2010. Itse insinöörityö on 
kirjoitettu 2010 loppuvuoden ja 2011 kevään aikana Care IT Oy:lle käyttöön 
dokumentointina toteutuneesta kehitysprojektista. Työ on tehty tukemaan 
asiakastukitoimintojen kartoitusta ja kehitystä. Käsiteltävät aiheet liittyvät kasvavan 
yrityksen muutostarpeisiin ja muutoksiin liittyviin toimintoihin. Työ kuvaa asiakkaan IT-
infrastruktuurin muutosprosessia ja perustelee sekä selventää asioita tehtyjen 
toimenpiteiden taustalla. 
 
Työssä suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin Care IT:n toimintoja tukeva 
jatkuvuussuunnittelun muutosprosessi sekä haettiin näiden toimenpiteiden sekä 
taustalla vaikuttavien asioiden ja tekijöiden parempaa ymmärtämistä. Työn näkökulma 
on kasvavan yrityksen muutostarpeet ja näihin muutoksiin liittyviin toiminnot. Lisäksi 
työn yleinen hyöty on jatkuvuussuunnittelun käyttö tukitoiminnoissa 
vastaavissa  projekteissa. 
 
Työn kohde rajataan toteutuneeseen kehitysprojektikokonaisuuteen, joka tuotti 
tuloksena jatkuvuussuunnittelun parantamisen kohdistuvan muutosprosessin. Työstä 
rajataan pois käytettävien tekniikoiden ja palveluiden yksityiskohtaiset määritykset sekä 
kuvaukset. Työssä ei luoda yleistä jatkuvuussuunnittelumallia tai -kehikkoa 
asiakasyritykselle, tämän mahdollisesti tuottava suunnittelututkimus [20;     tai 
tapaustutkimus [18; 19] esitetään jatkotutkimuskohteeksi; samoin esitetään, että itse 
muutosta ja sen tuottamia vaikutuksia voidaan tutkia jatkossa lisää asiakasyrityksissä 
ja Care IT Oy:ssä toimintatutkimuksen avulla [22; 23]. Työstä rajataan pois myös 
                                                                       
 
Pidemmän aikaa oli tiedossa, että insinöörityö kirjoitettaisiin liittyen 
jatkuvuussuunnitteluun ja osana toimenkuvaani. Varsinainen ajatus sekä käsiteltävä 
aihe ja tarkempi rajaus kypsyivät ajan myötä ja loppujen lopuksi kyseinen aihe ja 
projektikokonaisuus tuntuivat luontevalta insinöörityön aiheelta. Lopullisen sysäyksen 
prosessille antoi aiemmin ”tietotekniikan projekti” -kurssille tehty projektikertomus. 
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Projektikertomus käsitteli tässä insinöörityössä käsitellyn projektikokonaisuuden yhtä 
osa-aluetta ilman jatkuvuussuunnitelmanäkökulmaa. Lähdetietoja työhön hain alan 
kirjallisuudesta ja aiheesta kirjoitetuista opinnäytetöistä. Muuten työ on kirjoitettu 
toteutuneen kehitystyön pohjalta oman muistin, sähköpostiviestien ja kirjoitettujen 
palaverimuistioiden pohjalta. 
 
Care IT Oy 
Care IT Oy on informaatioteknologiapalveluita pienille ja keskisuurille yrityksille 
tuottava yritys. Care IT Oy on perustettu vuonna 2004, ja sen toimipiste sijaitsee 
Helsingissä. Care IT Oy työllistää noin 15 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 
noin 2 000 000 euroa. [12.] 
 
Yrityksen tarjoamiin IT-palveluihin kuuluvat asiantuntija- ja koulutuspalvelut sekä tuki- 
ja ylläpitopalvelut. Asiantuntija- ja koulutuspalvelut sisältävät koulutusta ja 
seminaaritarjontaa, projektihallinta- ja johtamispalvelua sekä tietohallintapalvelua. 
Tuki- ja ylläpitopalveluihin kuuluvat tuki- ja ylläpitopalvelut, asiantuntijapalvelut, 
pilvipalveluratkaisut sekä hallintaohjelmistopalvelu yritysten kulujen ja tietototekniikan 
hallintaan. 
 
Pääpaino Care IT Oy:n palveluissa on ohjelmistojen tuki- ja ylläpitopalveluissa. 
Peruspalveluihin kuuluvat lähinnä Microsoft-pohjaiset yritysratkaisut. Yritys toimittaa 
myös tarvittaessa ja sopimuksen mukaan räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja, mikäli 
olemassa olevilla ratkaisuilla ei tarvittavia toimia pystytä toteuttamaan. Care IT:n 
kautta saa tehtyä myös ohjelmisto- ja laitehankinnat.   
 
Työn merkitys Care IT Oy:lle 
Care IT:n näkökulmasta tämä insinöörityö on merkittävä ja edistyksellinen. Yrityksen 
kannalta on erittäin tärkeää, että ydintoimintojen suorittamisesta ja käytännön työstä 
saadaan laajempi kirjoitettu kokonaisuus. Työ auttaa ymmärtämään, mitä kyseisessä 
asiakasyrityksessä on tehty ja miksi. Työ vähentää niin sanotun hiljaisen tiedon 
määrää, jota muuten ei välttämättä käsiteltäisi. Työn avulla pystytään siirtämään tietoa 
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muille vastuuhenkilöille helposti. Kynnys syventyä kyseiseen asiakkuuteen työn kautta 
on huomattavasti pienempi. 
 
Kehitystyön kohdeorganisaatio 
Kohdeorganisaatio on suomalainen teollisuudenalan yritys, ja sillä on kolme 
toimipistettä Suomessa. Yhteistyön alkaessa Care IT Oy:n ja kohdeyrityksen välillä 
kohdeyrityksellä oli toimintaa pääkaupunkiseudulla sekä pienimuotoisesti Pohjois-
Savossa sijaitsevassa toimipisteessä. Yritys työllisti noin 20 henkilöä. Care IT Oy vastasi 
yrityksen IT-ylläpidosta kattaen palvelimet, työasemat ja tietoliikenneyhteydet. 
 
Kohdeyritys yhdistyi yrityskaupan kautta toisen alalla toimivan yrityksen kanssa, ja 
Care IT Oy sai tehtävänannoksi kartoittaa ja ottaa IT-järjestelmien ylläpitovastuun 
kyseisestä yrityksestä. Muutosten johdosta asiakasyritys oli kasvanut noin 30 
työntekijään ja kolmeen toimipisteeseen, joista kaksi sijaitsivat pääkaupunkiseudulla ja 
yksi maakunnassa. Kohdeyrityksessä investoitiin kovasti 2008–2010 aikana, ja 
pääpaino siirtyi maakuntaan investointien ja hankkeiden johdosta.  
 
Yritys palkkasi oman järjestelmäasiantuntijan rakentamaan ja kehittämään IT-
ympäristöä maakuntaan. Näin ollen Care IT Oy vastasi pääkaupunkiseudulla toimivien 
toimipisteiden tuesta ja auttoi tarpeiden mukaan kehittämisessä. Yhteistyötä tehtiin 
tiiviisti yhteyshenkilön ja kolmannen osapuolen toimijan välillä.  
 
Voimakkaan kasvun johdosta yritykselle eivät enää riittäneet vanhat IT-ratkaisut, ja 
palvelut täytyi saada vakaalle pohjalle tulevaisuutta silmällä pitäen. Palvelut ja 
infrastruktuuri pystyttiin suunnittelemaan suhteellisen puhtaalta pohjalta. Uusi 
palvelinympäristö ja tietoliikenneratkaisut voitiin suunnitella ja toteuttaa hyvin 
olemassa olevan rinnalle.  
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2 Jatkuvuussuunnittelun periaatteet 
Jatkuvuussuunnittelun tarkoitus on taata toimintojen jatkuvuus normaalioloissa, 
normaalioloista poikkeavissa häiriötilanteissa ja poikkeustilanteissa. Kuvassa 1 
esitellään organisaation toiminnan vaiheet, jaoteltuna vakavuuden ja sitä seuraavan 
toiminnallisuuden mukaan.  Jatkuvuussuunnittelu on jatkuvaluonteinen prosessi, eikä 
vain kertaluontoinen projekti. Kuvassa 2 esitellään jatkuvuussuunnittelun tärkeimmät 
vaiheet. Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on ennalta varautua mahdollisiin 
ongelmatilanteisiin. Jatkuvuussuunnittelu on yrityksissä osa muun muassa 
tietoturvallisuutta, toiminnan laadunvarmistusta sekä yrityksen riskienhallintaa. 
Ongelma- ja häiriötilanteisiin varaudutaan jatkuvuussuunnittelun piiriin kuuluvissa 
toipumissuunnitelmissa ja normaaliolojen aikana tehtävissä liiketoiminnan 
tukiprosesseissa. [7.] 
 
Jatkuvuussuunnittelu
Jatkuvuutta tukevat 
toimintamenettelyt
Häiriöiden vaikutusten 
korjaaminen
Jatkuvuussuunnitelman 
aktivointi
Valmiussuunnitelman 
mukainen toiminta
Häiriötön 
toiminta
Lieviä 
häiriöitä
Vakavia 
häiriöitä
Poikkeusolojen 
toiminta-
edellytykset
Normaaliolot Poikkeusolot
 
Kuva 1. Jatkuvuussuunnittelu [15.].  
 
Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu määritellään muun muassa Business Continuity 
Instituten (BCI) mukaan vapaasti käännettynä seuraavasti: 
 
Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta on ennakkotoimi häiriötilanteiden varalle, 
jotka vaikuttavat yhtiön kannalta kriittisiin toimintoihin ja prosesseihin. Lisäksi 
sen tarkoitus on varmistaa, että se vastaa häiriötilanteissa suunnitellusti ja 
harjoitellusti tilanteeseen. [8.] 
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Organisaation on tutkittava itseensä kohdistuvat mahdolliset riskit ja uhat ja miettiä, 
miten parhaiten käsitellä ne semmoisen sattuessa. Varsinkin IT-maailmassa on 
sanavalinnalla suuri merkitys. Mieluummin tulisi käyttää sanaa häiriö kuin katastrofi. 
Mielikuva sanasta katastrofi tuo mieliin lähinnä luonnonkatastrofin, kuten 
maanjäristyksen, tulipalon, tulvan tai räjähdyksen. Sana häiriö käsittää nämä kaikki, 
mutta voi olla lisäksi myös sähkökatkos, ongelma datayhteyksissä, petos, tuotteen 
saastuminen, ympäristön saastuminen, häiriö tärkeällä toimittajalla ja muilla vastaavilla 
tahoilla, jotka eivät kuvaa varsinaisesti sanaa katastrofi.  [8.] 
  
Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta ei ole suunnitelma ja toimintamalli jokapäiväisiin 
häiriö- tai virhetilanteisiin. Suunnitelmien on liityttävä asioihin, jotka vaikuttavat 
merkittävästi organisaation ydinosa-alueisiin. Tuntuu helpolta ajatukselta siirtää 
dokumentointipanostus koskemaan jokapäiväisiä prosesseja. Näitä asioita 
vähättelemättä BCM:n tulisi korostaa laajempaa kuvaa. [8.] 
 
Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan kuuluu suunnitelma, asiaankuuluvien henkilöiden 
osallistuminen, hyväksyminen ja suunnitelman ylläpito. Lisäksi liiketoiminnan 
jatkuvuuden hallintaan kuuluu perusteellinen testaaminen ja kaikki nämä 
välttämättömät komponentit luovat edellytykset asianmukaisiin toimiin. [8.] 
 
Hankkeen 
aloittaminen
Riskien tunnistaminen
Liiketoiminnan 
vaikutusanalyysi
Liiketoiminnan 
jatkuvuusstrategian 
kehitys
Jatkuvuussuunnitelman 
kehittäminen
Suunnitelman testausSuunnitelman ylläpito
 
Kuva 2. Jatkuvuussuunnittelun tärkeimmät vaiheet [8.].  
 
2.1 Informaatioteknologian jatkuvuussuunnittelu 
Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu juontaa juurensa prosessista, joka alkoi 1970-
luvun alkupuolelta nimellä ”disaster recovery planning” (DRP). Tämän jälkeen siirryttiin 
ajanjaksoon, jossa painotettiin pikemminkin liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelua 
kuin liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa.  
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Alkuaikoina suuren vahingon tai katastrofin sattuessa siedettävä katkosaika laskettiin 
ennemmin päivissä kuin tunneissa. Tähän tietysti vaikutti se, että tuona aikana 
palautus- ja varmuusjärjestelmät maksoivat kohtuuttoman paljon. Oli kuitenkin aloja, 
kuten pankkiala, jonka järjestelmiin kohdistuvat vaatimukset olivat tiukat. Nämä alat 
joutuivatkin investoimaan huomattavia summia tietokoneisiin, jotka oli hajautettu 
pääpaikoista. Varmistusnauhoja tai levyjä siirrettiin kasvavin määrin paikkoihin, jotka 
olivat erillään itse datakeskuksista. 
 
1980-luku toi tullessaan kaupalliset varmuuskopiointikeskukset palveluineen. Nämä 
keskukset tarjosivat usein palveluja jaettuna. Useat yritykset ja tahot saattoivat ostaa 
varmuuskopiointitilaa samasta datapalvelusta. Tästä alkoi nykyaikaisten 
palautuspalvelukeskusten aika, jonka pohjalta nykyaikaiset järjestelmät toimivat. [8.] 
 
1990-luvulla todistettiin merkittävät muutokset IT-ympäristöissä, ja muutos 
onnettomuuden toipumissuunnittelusta siirtyi jatkuvuussuunnitteluun. Läpi 1990-luvun, 
siirryttäessä aina 2000-luvulle, koettiin huomattavia muutoksia lähestyttäessä IT:n 
kannalta toipumis- ja jatkuvuussuunnittelua. Yleinen käsitys ja hyväksyntä 
järjestelmien katkosajasta muuttuivat. Jatkuvuussuunnittelun ei nähty enää koskevan 
ainoastaan informaatioteknologiaa, vaan jatkuvuussuunnittelu nähtiin osana koko 
liiketoimintaa, jossa IT oli vain yksi osa sitä. [8.] 
 
Näin liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelusta (BCP) on tullut liiketoiminnan 
jatkuvuuden hallintaa (BCM), jossa painottuu nimenomaan hallinta, ei ainoastaan 
suunnittelu. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa ei pidetä enää pelkästään projektina. 
Se on lähinnä toimintaohjelma, joka painottaa jatkuvuutta ilman aikamäärettä. [8.]  
 
Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta korostui ja sai uuden merkityksen vuonna 2001 
New Yorkin terrori-iskujen myötä. Yritysten johtohenkilöstö ymmärtää nyt, mikä 
merkitys jatkuvuudenhallinnalla on. Jatkuvuudenhallinnan ja riskienhallinnan 
näkökohtien katsotaan nyt sisältyvän projekteihin pikemmin kuin lisänä valmiisiin 
projekteihin. Yleensä vasta lisänä, jälkeenpäin tuotetut jatkuvuussuunnitelmat tulevat 
yritykselle kalliiksi.           
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Lisäosviittaa jatkuvuushallinnan tärkeyteen saatiin Lontoon metroiskuissa vuonna 2005. 
New Yorkin ja Lontoon iskuilla oli valtava vaikutus siihen, miten nykyään IT-jatkuvuus 
nähdään osana liiketoiminnan tukea. Useimmassa tapauksessa IT on toiminto, joka ei 
itsessään tuota yrityksille rahaa.   
 
2.2 Jatkuvuussuunnittelu nykyään 
Nykyään jatkuvuussuunnittelu ei ole yrityksille enää ylellisyystuote, vaan sen pitäisi olla 
olennainen osa yrityksen riskienhallintaa, -kartoitusta ja onnettomuudesta 
palautumista. Jatkuvuussuunnittelun päämäärä on pitää organisaation kriittisimmät 
ydintoiminnot käynnissä, jotta taataan palvelun- ja tarjonnantaso sisäisille ja 
ulkopuolisille tahoille. Lähes jokainen liiketoimintaprosessi on riippuvainen 
informaatioteknologiasta. IT-osasto on erittäin tärkeä ja strateginen työkalu 
liiketoiminnassa. Jokainen virhetoiminta tai kriisi voi vaikuttaa liiketoimintaan 
haitallisesti. Jatkuvuussuunnittelun tulisi olla luonteva osa nykypäivän 
organisaatiojohtamista. Jatkuvuussuunnittelu tulisi liittää organisaation 
turvallisuustoimintaan, ja organisaation johdon tulisi sitoutua siihen. 
 
Yksi osoitus jatkuvuussuunnittelun tärkeydestä saatiin Japanissa maaliskuussa 2011 
sattuneen luonnonkatastrofin jälkeen. Riskikartoituksen tärkeyttä ei voida aliarvioida. 
Mikäli kartoitusvaiheessa tiettyjä riskejä ei nähdä, ei niihin osata myöskään varautua 
suunnitelmallisesti. Riskit on arvioitava säännöllisesti ja aina uudelleen, mikäli 
prosesseissa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Riskianalyysin 
perusajatuksia on varmistua siitä, että erilaiset uhat on käsitelty kattavasti ja että 
mitään keskeistä uhkaa ei ole sivuutettu ilman syvällistä analysointia. Japanin 
ydinvoimalaonnettomuutta tarkasteltaessa herääkin kysymys, eikö sähkönsyötön ja 
varavirran katkeamista ole analysoitu sen tarkemmin maassa, joka sijaitsee 
mannerlaattojen saumakohdassa. [7.]      
 
IT on yrityksille yksi osariippuvuus tuotettaessa palveluita ja tuotteita asiakkaille sekä 
omiin tarpeisiin. IT on työkalu yritysten ydinosaamisen tukemiseen. Liiketoiminnan ja 
IT-palveluiden välinen kuilu on yksi suurimmista haasteista ja mahdollisesti 
voimavaroista yritysten hallinnossa. Miten nämä kaksi asiaa voidaan saada toimimaan 
sujuvasti tavoitteellisessa yhteistyössä (collaboration)?   
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Jatkuvuussuunnittelulle on olemassa jo hyväksi havaittuja ja parhaita käytäntöjä, joilla 
pyritään standardoimaan, miten jatkuvuussuunnittelua toteutetaan. Näistä esimerkkinä 
ovat muun muassa ITIL, ISO 20000, COBIT ja Prince 2. 
 
ITIL-mallin kehitys alkoi Englannissa, 1980-luvulla. Se oli alkujaan valtiohallinnan 
hanke. ITIL on joukko hyväksi havaittuja konsepteja, käytäntöjä ja tapoja käytettäväksi 
IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Uusin versio ITIL:stä on versio 3, joka 
julkistettiin vuonna 2007. Versio 3 on kehittynyt kokoelma IT-tuotannon käytäntöjä ja 
ohjeistuksia. Versiossa kolme siirryttiin tarkastelemaan palvelun elinkaarta. Kuvassa 3 
esitellään version 3 rakenne. ITIL:n tarkoitus on antaa tietotekniikan hallintaan 
yhteisen kielen ja selkeät mallit. [16.] 
 
 
Kuva 3. ITIL v3:n elinkaarimalli [16.].  
 
ISO 20000 -standardi oli ensimmäinen kansainvälinen IT-palveluiden 
johtamisstandardi, ja se kehitettiin vuonna 2005 ISO/IEX JTC1 SC7:n toimesta. ISO 
20000 perustuu aiempaan BS 15000 -standardiin, ja sen on tarkoitus korvata tämä 
standardi. BS 15000 -standardin on kehittänyt BSI Group. ISO 20000 -standardin 
päämäärä on kannustaa yrityksiä omaksumaan integroitu prosessilähestymistapa 
tulokselliseen palveluiden johtamiseen liiketoiminnan ja asiakkaan vaatimusten 
mukaisesti. [11.] 
9 
 
 
Ensimmäinen malli COBITista esiteltiin vuonna 1996, ja sen taustalla oli ISACA 
(Information Systems Audit and Control Association). Nykyisin mallia pitää yllä ITGI (IT 
Governance Institute). Alkujaan malli oli lähinnä työkalu tietojärjestelmätarkastajille. 
Uusin versio COBIT-mallista julkaistiin vuonna 2005 ja se sisältää seuraavat elementit: 
strateginen yhteen sovittaminen, lisäarvon tuottaminen, resurssien hallinta, riskien 
hallinta ja suorituskyvyn mittaaminen. Kuvassa 4 esitetään COBITin viitekehysmalli. 
[9.] 
 
 
Kuva 4. COBIT-malli v4.1. [17.]. 
 
Prince2 on uudistettu versio 1989 julkaistuun Princeen. Prince oli alun perin tarkoitettu 
Britannian valtiollisten IT-hankkeiden hallintaan. Prince tuli käyttöön myös IT-alan 
ulkopuolella ja se onkin tarkoitettu yleiskäyttöiseksi työkaluksi projektien hallintaan. 
Prince2 julkaistiin vuonna 1996, ja sen uusin versio julkaistiin vuonna 2009. [10.]   
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3 IT-jatkuvuussuunnittelu asiakasrajapinnassa 
Projektin keskeisimmät tavoitteet olivat saavuttaa asiakkaan toiminnalle 
normaalitilanne eli tilanne, jossa organisaation liiketoimintaympäristö on stabiilissa 
tilassa. Projektikokonaisuutta tehdessä on pyritty huomioimaan mahdolliset 
normaalitilanteesta poikkeavat asiat eli ongelmat tai häiriöt. Esimerkkeinä kyseisistä 
ongelmista ovat muun muassa palvelinten rikkoutuminen, sähkö- ja tietoliikennekatko.  
 
Kyseisiin häiriötilanteisiin pitäisi varautua jokaisessa yrityksessä. On siis tärkeää, että 
virhetilanteita varten on olemassa toipumissuunnitelma. Vaikka suoranaista 
suunnitelmaa ei ole kirjoitettu paperille, on yhteystyössä käyty prosessi sitäkin 
arvokkaampi. Yhteinen tieto ja tuntemus ympäristöstä ovat ensiarvoisen tärkeitä 
häiriötilanteista palautumiseen.  
 
Normaalitilan muutoksista ja normaalitilaan kohdistuvista häiriöistä tulee aina tiedottaa 
asianomaisia. Tiedotuksen piirissä tulee olla kaikki, joita asia välillisesti koskettaa. 
Tärkeintä tiedottamisessa tällaisissa tapauksissa on se, että se on johdonmukaista, 
keskitettyä, koordinoitua, todenmukaista ja ennalta harkittua. Ongelmatilanteissa 
organisaatioiden maine luotettavina toimijoina on saattanut jopa kasvaa hyvän 
tiedottamisen takia, kriisistä huolimatta. 
 
 
3.1 Jatkuvuussuunnittelu asiakasprojektissa 
Ensimmäinen vaihe asiakasprojekteissa on varmistua siitä, että kummatkin osapuolet, 
asiakas ja yhteistyökumppani, ovat yksimielisiä tarpeista, tavoitteista ja tavoitteisiin 
johtavista toimista. Asiakasyrityksen johto tulee sitouttaa ja sillä hyväksyttää 
suunnitelmat ja saada tuki suunnitelmille ja toimille. Yritysten ylimmän johdon tuki 
toimivan jatkuvuussuunnittelun suhteen on välttämätön. Ilman johdon tukea ei voida 
luoda kestävällä pohjalla olevaa jatkuvuutta.   
 
Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta tulee myydä positiivisessa mielessä ja jokaisen 
tulee olla vakuuttuneita siitä, että se on olennainen osa hyvää liiketoimintaa ja 
liiketoimintastrategiaa.    
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Kuva 5. Jatkuvuudenhallintajärjestelmä, PDCA-malli [7.].  
 
Onnistuneen jatkuvuussuunnittelun takana on aina työryhmä. Työryhmään osallistuu 
edustajia kaikilta prosessiin osallistuvilta osapuolilta. Tässä projektissa osapuolia ovat 
itse asiakas, ylläpitovastuussa oleva yritys (Care IT Oy) ja tietoliikenteestä vastaava 
taho. Varsinaisen projektin alkuvaiheessa, kuvan 5 PDCA-mallin mukaan 
suunnitteluvaiheessa eri tahot tapaavat usein ja käyvät läpi vastuualueet, aikataulut, 
tavoitteet ja saavutettavan päämäärän. Tarkemmin näissä tapaamisissa tulisi käydä 
läpi seuraavat asiat: 
 
 varmistua siitä, että jokainen osa-aluetaho on tietoinen siitä, mitä tapahtuu 
muilla organisaation tasoilla 
 varmistua siitä, etteivät mitkään osa-alueet ja asiayhteydet ole unohtuneet 
suunnitelmassa 
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 raportoida edistymisestä 
 käydä läpi vielä aikataulut, tavoitteet ja se, että asianmukaista lähestymis- ja 
toimintatapaa noudatetaan 
 
Hyvään projektitoimintaan liittyy myös projektin jälkeiset toimet. Osapuolien tulee 
tehdä vielä seuranta ja arviointi PDCA-mallin mukaisesti projektiin liittyen: 
Saavutettiinko tavoitteet? Menivätkö sovitut kohdat suunnitellusti? Mitä haasteita 
projektissa oli? Mitä opittiin jatkoa ajatellen? Tarkistuksen ja seurannan jälkeen 
tehdään tarvittavat korjaukset ja kehitystoimet PDCA-mallin vaiheen ”                  ” 
mukaisesti. [7.] 
 
3.2 Lähtökohdat 
Care IT Oy:n ylläpitoasiakas kasvoi vahvasti vuosina 2008–2010, ja IT-infrastruktuurin 
alkoi jäädä pahasti alimitoitetuksi eikä se enää vastannut yrityksen tarpeita 
laajemmassa tarkastelussa. Aiemman yhden toimiston sijaan yrityksellä on nykyään 
kolme toimipistettä Suomessa. Kaksi toimipistettä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja yksi 
toimipiste Pohjois-Savossa.  Yrityksen edustajille oli jo hyvissä ajoin ehdotettu 
muutoksia ja varoiteltu SBS-ympäristön (Small Business Server 2008) 
riittämättömyydestä heidän tarpeisiinsa jatkossa. Asiat konkretisoituivat syksyllä 2009 
IT-infrastruktuurin uudelleen järjestelyihin kehitysprojektien muodossa. Uudelleen 
järjestelyt koskivat niin dataliikenneyhteyksiä kuin muuta yrityksen infrastruktuuriakin.  
 
Asiakas on suomalainen pk-yritys. Muutosprojektit on toteutettu osana yhtiön kasvusta 
seuranneita tarpeita. Kehitysprojektin tarkoitus oli poistaa kasvua rajoittavat tekijät 
yhtiön IT-infrastruktuurista. Tehdyt muutokset tukevat kasvua ja yrityksen nykyisiä 
tarpeita. 
 
3.3 Haasteet 
Projekti oli lähtökohtaisesti jo hyvin haastava ja laaja, ja sisälsi paljon huomioitavia 
muuttujia. Suurimmat haasteet syntyivät standardoimattomista ympäristöistä ja 
toimintatavoista yhdistyneiden kahden organisaation välillä. Omat haasteet asettivat 
myös asiakkaan ylimmän johdon tuen taso ja johdon tietoisuus päämääristä ja toimista 
sen saavuttamiseksi. Vastuu oli määritetty asiakkaan IT-yksikössä yhdelle henkilölle ja 
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näin ollen hänellä oli myös suhteellisen vapaat kädet kehittää järjestelmiä. Kehitystyön 
ja jatkuvuussuunnittelun omistajuus ja kokonaisvaltainen tietoisuus projekteista ja 
päämäärätietoisuus aiheuttivat myös omat haasteensa varsinkin ulkoiselle toimittajalle 
toimimisena. 
 
Organisaation toiminnan kannalta pitkiin katkoksiin IT-järjestelmissä ei ollut 
mahdollisuutta. Välttämättömät katkot piti suunnitella ja tiedottaa hyvin. Kriittisimpien 
palveluiden muutokset jouduttiin osittain suorittamaan ilta- ja viikonloppuaikaan.    
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4 IT-jatkuvuussuunnittelun kehittämisen tulokset 
 
4.1 Suunnittelu projektissa 
Kriisitilanteen sattuessa ei ole aikaa tehdä suunnitelmaa. 
Jos liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma on liian yksityiskohtainen, se on turha 
ja se jätetään huomioimatta kriisitilanteen sattuessa. 
 
Projektien ja jatkuvuussuunnitelmien tekeminen on aina asiakaskohtaista. Ei ole 
olemassa yhtä tiettyä muottia, joka sopisi kaikille yrityksille. Jatkuvuussuunnittelun 
tuominen organisaatioon ottaa aina oman aikansa, ja itse prosessi on paljon 
arvokkaampi ja tärkeämpi kuin itse dokumentaatio suunnitelmista. Tietoisuuden 
luominen, vastuualueet, keskustelu järjestelmän sietokyvystä ja vikatilanteesta 
palautuminen luovat perustan yritykselle olla valmiimpi vikatilanteen sattuessa. 
Suunnittelussa mukana olleet henkilöt omaavat vikatilanteita varten syvällisimmän 
tiedon liiketoiminnasta ja prosesseista ja tietävät näin ollen välittömästi, mitä tehdä ja 
keneen ottaa yhteyttä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että on oltava kattava 
suunnitelma aiheesta. On varmasti mahdollista, että henkilöt siirtyvät muihin tehtäviin 
yrityksen sisällä tai kokonaan toisen yrityksen palvelukseen. On myös huomioitava, että 
avainhenkilö ei ole aina saatavilla, kun sitä eniten tarvitaan. Kriittisillä osa-alueilla, 
kuten IT-järjestelmillä, on olennaista, että perussuunnitelmat on tuettu kattavalla 
dokumentoinnilla. On huomioitava varmuuskopio- ja palautumismenettelyt, 
vaihtoehtoiset verkkoratkaisut ja mahdollisuus työskennellä talon ulkopuolelta etänä.  
 
Hyvä suunnitelma on tarpeeksi yksinkertainen. Liian monimutkaiset suunnitelmat voivat 
olla huonompi ratkaisu kuin ei suunnitelmaa ollenkaan. Monimutkainen suunnitelma on 
lisäksi vaikeasti ylläpidettävä. Yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat usein liian ohjaavia. 
Kriisitilanteissa johtajalta vaaditaan päätöksentekokykyä ja joustavuutta kriisin 
edetessä. Tilanteet saattavat elää vahvasti, ja liian yksityiskohtaiset suunnitelmat eivät 
välttämättä tue muuttuvia tilanteita riittävän hyvin. Hyvässä suunnitelmassa on jätetty 
liiallinen ohjeistus pois ja keskitytty yksikertaisiin toimintapisteisiin. Kaikki eivät tarvitse 
välttämättä ohjeistusta tai suunnitelmaa kokonaisuudessaan. Tilanteen mukaan 
yksilöille tulisi antaa vain osio, joka on olennainen osa suunnitelmaa heidän 
näkökulmastaan. Hyvässä suunnitelmassa tulisi käydä läpi ainakin seuraavia asioita:  
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 Milloin ja kenen toimesta tehdään mitäkin? 
 Mitkä ovat roolit ja vastuualueet riskinhallintaryhmässä? 
 Ketkä ovat yhteyshenkilöt: riskinhallintaryhmä, johto, pelastuspalvelu ja muut 
tahot jotka ovat osallisena elpymiseen? Lisäksi ketkä ovat avainhenkilöstö, 
asiakkaat ja toimittajat? 
 Mitkä ovat palautettavat osat – prioriteetit, miten, missä ja millä aikataululla? 
 Mitkä ovat elpymisen vaiheet? 
 Kenen vastuulla on kommunikaatio – vastuu ja kommunikointikanavat? 
 Mitkä ovat jälkitoimenpiteet ja kenen vastuulla ne ovat – prosessien ja 
suunnitelmien tarkistus ja päivitys? 
 
4.1.1 Asiakasprojektin suunnittelu 
Järjestelmäsuunnittelussa lähdettiin liikkeelle kartoittamalla asiakkaan tarpeet ja asiat, 
jotka tukevat liiketoimintasuunnitelmaa. Alkuvaiheen tapaamisissa asiakkaalle esitettiin 
kysymyksiä, joista selviää yrityksen kannalta tärkeimmät osa-alueet, haasteet, riskit ja 
painopisteet. Tästä kartoituksesta ja haastatteluista vastaa lähinnä yrityksen 
tietohallintopäällikkö. Asiakasprojektin suunnittelussa avainasioita ovat liiketoiminnan 
asettamat vaatimukset tehtäville toimenpiteille.  Projektisuunnittelussa lähdetään 
liikkeelle aina liiketoimintalähtöisestä näkökulmasta: Miten tehtävät muutokset 
palvelevat liiketoimintaa? Kartoitus on välttämätöntä, sillä ylläpitäjä ei voi arvata 
asiakkaan liiketoimintaan liittyviä asioita. Faktat ja perustiedot on saatava asiakkaalta 
itseltään. IT-palveluntarjoaja tai ylipäätänsä IT:stä vastaava taho ei voi pääsääntöisesti 
asettaa tavoitteita. Tavoitteet ja vaatimukset täytyy aina tulla ylemmältä johdolta 
yrityksessä.  
 
 Kartoitusvaiheessa tulee asettaa seuraavanlaisia tärkeitä kysymyksiä 
 
 Mitkä IT-toiminnot ovat liiketoiminnan kannalta välttämättömiä? 
 Mikä on yrityksen kannalta tärkein toimipiste? 
 Mitä ilman liiketoiminta on vaarassa? 
 Kuinka nopeasti IT-toiminnot voidaan palauttaa vahingon sattuessa? 
 Kuinka kauan palautuminen saa jatkossa kestää? 
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 Onko UPS-laite (Uninterruptible Power Supply) käytössä, onko sen kapasiteetti 
riittävä? 
 Onko varageneraattoreita asennettu, onko ne huollettu ja testattu 
säännöllisesti? 
 
4.1.2 Tietoliikenne 
Projektikokonaisuus aloitettiin vakioimalla tietoliikenneratkaisu koko organisaatiossa. 
Tällä luotiin lähtökohta koko infrastruktuurin jatkoa ajatellen. Toimipisteiden erilliset 
internetyhteydet vaihdettiin yhden palveluntarjoajan MPLS-verkkkoratkaisuksi. Tämä 
tarkoitti käytännössä koko ulkoisen tietoliikennepalvelun ulkoistamista MPLS-palvelun 
tarjoajalle.  Muita vaihtoehtoja olisi ollut pitää toimipisteiden tietoliikenneyhteydet 
näennäisesti erillään ja yhdistää toimipisteet kolmiomallilla Point-to-Point VPN -
ratkaisua käyttäen (kuva 6). Tässä ratkaisussa jokaisella toimipisteellä olisi ollut 
hallittavalla palomuurilla varustettu internet-yhteys. Palomuurien välille olisi 
muodostettu VPN-yhteydet, jolloin toimipisteiden verkot olisivat näkyneet toisilleen. 
Toimipisteiden yhteysnopeus verkkoon ei olisi ollut riippuvainen muista toimipisteistä. 
Vaatimuksena kyseisessä verkossa olisi ollut kiinteät IP-osoitteet jokaisella 
toimipisteellä ja palomuuriratkaisu, joka tukee Point-to-Point -protokollaa. 
 
MPLS-mallissa palveluntarjoaja huolehtii oman runkoverkkonsa sisällä, että asiakaan 
toimipisteet pystyvät kommunikoimaan keskenään sekä ulos internetiin. Käytännössä 
tämä ratkaisu on asiakkaalle varsin helppo, huoleton, laajennettava ja turvallinen 
ratkaisu. Palveluntarjoajan kanssa sovitaan verkkomäärittelyt sekä palomuurisäännöt 
siitä, mitä yhteyksiä yrityksen verkkoon sallitaan ja mitä kielletään. Esimerkiksi tässä 
tapauksessa sallittiin muun muassa sähköpostipalvelimen ja etäyhteyksien liikenne 
yrityksen sisäverkkoon. Tässä vaiheessa verkkoyhteyden kahdentamista tai esimerkiksi 
varayhteyden ottamista toiselta operaattorilta ei nähty tarpeelliseksi edes kriittisimmille 
palveluille.     
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Toimipiste3 
(Pääkaupunkiseutu)
LAN: 192.168.3.0 /24
WAN: xxx.xxx.xxx.xxx
Toimipiste2 
(Maakunnassa)
LAN: 192.168.2.0 /24
WAN: xxx.xxx.xxx.xxx
Toimipiste1 
(Pääkaupunkiseutu)
LAN: 192.168.1.0 /24
WAN: xxx.xxx.xxx.xxx
Internet
VPN-tunnelit, P-2-P
 
Kuva 6. Vaihtoehtoinen verkkoratkaisu, jota ei toteutettu. 
 
 
 
 
4.1.3 Sähköpostipalveluiden muutokset 
Kun yrityksen tietoliikenneratkaisut olivat hyvällä mallilla, pystyttiin tekemään 
sisäverkossa tarvittavat muutokset ja uudistukset. Pääpainopiste siirrettiin 
maakunnassa sijaitsevaan toimipisteeseen, ja palveluita uudistaessa oli luonnollista 
siirtää samalla kriittiset toiminnot myös sinne. 
 
Tässä vaiheessa oli tarkoitus turvata yrityksen kannalta yhden tärkeimmän palvelun eli 
sähköpostipalvelun uudelleenjärjestely uuteen paikkaan ja vanhan palvelimen alasajo 
uusasennusta varten. Itse sähköpostijärjestelmä pysyi samana, ja siirto pystyttiin 
suorittamaan ilman suurempia katkoksia saatavuudessa. Sähköpostipalvelimen 
muutosprosessin asiakas teki suurelta osin itse maakunnan toimipisteestä käsin. Uuden 
sähköpostipalvelimen toimintaan saattaminen vaati tarkkoja määrittelyjä muun muassa 
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nimipalveluihin ja Exchange Connectorien välille. Näin palvelimet saatiin vaihtamaan 
dataa keskenään oikein ja postin välitys toimi oikein.  
 
4.1.4 Hakemistopalvelut 
Kolmanneksi kohdaksi eroteltiin hakemistojakojen uudelleen järjestelyn migraation 
aikana. Yrityksen käyttäjien hakemistojärjestelyt oli kiinnitetty hyvin vahvasti 
verkkolevyyn, joten tämäkin vaihe vaati tarkkuutta, jotta asiat saataisiin palautettua 
normaalitilaan. 
 
Henkilökohtaisten hakemistojen lisäksi muutoksen alle jäivät myös yleiset jaot ja 
tiedostohakemistot. Palvelimella sijanneet omat tiedostot kahdennettiin verkon kautta 
käyttäjän tietokoneelle. Näin ollen tiedostot olivat myös käytettävissä, kun 
verkkoyhteyttä ei palvelimeen ollut saatavissa. Mikäli tietokone olisi rikkoutunut tai 
varastettu, tiedostot olisivat löytyneet palvelimelta. Lisäksi tietojen varmennus 
hoidettiin palvelimelta automaattisesti.  
 
Alkuvaiheessa kaikki tiedostot sijaitsivat yrityksen pääkaupunkiseudun yhdellä 
palvelimella. Saatavuuden, kasvavan tiedostojen käytön ja yhteysnopeuksien vuoksi oli 
järkevintä siirtää käyttäjien tiedostot sen toimipisteen palvelimelle, jossa käyttäjä 
pääsääntöisesti työskenteli. Jatkotoimenpiteenä yrityksen verkkoon otettiin käyttöön 
DFS-järjestelmä (Distributed File System), jolla levyjaot saatiin loogisesti näkymään 
toimipaikasta riippumatta samaan nimialueeseen. Lisäksi tiedostot kahdennettiin File 
Replication Servicen (FRS) avulla kolmen toimipisteen palvelimien välille. [14.] Tämä 
mahdollisti tiedostojen saatavuuden parhaimmalla mahdollisella nopeudella riippumatta 
siitä, missä toimipisteessä henkilö työskenteli. 
 
 
4.1.5 Palvelimen uudelleenasennus 
Alkuperäinen suunnitelma oli asentaa fyysinen palvelin yhdellä loogisella 
käyttöjärjestelmällä, mutta lopulta asennettiin looginen käyttöjärjestelmä 
virtuaaliympäristön ESXi:n päälle. [3.] Itse palvelimen suorituskyky oli riittävä eikä 
siihen tarvinnut tehdä lisäyksiä. Ennen projektia palvelimeen oli jo lisätty muistia 
riittävästi. Virtuaaliympäristön etuna yhteen fyysiseen palvelimeen verrattuna on hyvä 
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laajennettavuus sekä nopea käyttöönotto. Tämä voi olla merkittävä etu vikatiloista 
palautumisen näkökulmasta. Virtuaalikoneesta tehty varmuuskopio voidaan palauttaa 
myös toiseen vastaavaan ympäristöön ja eikä käyttöjärjestelmä näin ollen ole 
sidoksissa käytettävään laitteistoon. Mahdollisesti palvelinrikosta pystytään 
palautumaan jopa tunneissa, kun taas normaalisti fyysiselle palvelimelle asennettavan 
järjestelmän palautumisessa saatetaan puhua päivistä. On kuitenkin muistettava, että 
useamman virtuaalikoneen ympäristössä koneet voivat olla riippuvaisia yhdestä 
ainoasta fyysisestä palvelimesta.  
  
4.2 Toteutus 
4.2.1 Tietoliikenneyhteydet 
Yrityksellä oli aluksi jokaisella toimipaikalla omat erilliset internet-yhteydet. 
Toimipaikkojen määrän kasvaessa kolmeen yrityksessä haluttiin yhtenäistää verkot 
käyttäen MPLS-verkkoprotokollaa. Verkkomuutokset toteutettiin vaiheittain. Tähän 
päädyttiin osittain tiukan aikataulun ja puutteellisen projektinhallinnan johdosta. 
Verkkomuutokset olivat ensimmäisiä vaiheita projektikokonaisuudesta eikä 
toimintasuunnitelma ollut vielä aivan kunnossa. Verkkomuutokset pystyttiin kuitenkin 
toteuttamaan suhteellisen lyhyinä huoltoaikoina, joten katkokset käyttäjien toimintoihin 
olivat lyhyet. Hyvää ja kokonaisvaltaista johtamista ja kommunikointia 
yhteystyötahojen välillä ei voi olla liikaa. Verkkomuutokset olisi pystytty myös 
toteuttamaan yhdellä kertaa kunnolla, mikäli asiat olisi alun alkaen hoidettu 
oikeaoppisesti.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa toimipaikat aliverkotettiin ja reititettiin yhteen (kuva 7). 
Yhdyskäytävä internetiin säilyi kuitenkin yhtiön pääkaupunkiseudulla toimivan toimiston 
kautta. Tässä vaiheessa palveluntarjoaja oli vielä eri kuin itse MPLS-verkon toteuttaja 
oli. 
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Kuva 7. MPLS-verkon alkutilanne. 
 
Toisessa vaiheessa kartoituksen mukaisesti pääpainon siirtyessä enemmän 
maakunnassa sijaitsevan toimipisteen suuntaan, siirryttiin täysipainoisesti MPLS-verkon 
käyttöön (kuva 8). Pääkaupunkiseudun toimiston internet-yhteys sanottiin irti ja MPLS-
verkko toimi kokonaisuudessaan palvelumuuria myöden. Oletusreititys muuttui 
toimipisteen reitittimestä palveluntarjoajan palomuurille ja siitä yhteydeksi internetiin. 
Toisen palveluntarjoajan yhteyttä pidettiin hetken aikaa varalla. Yhteys olisi myös 
voinut toimia jatkoa ajatellen varayhteytenä, mutta tätä ei nähty tarpeellisena ja 
järkevänä kustannuseränä tässä tapauksessa. Yrityksen toimipisteiden välinen liikenne 
reitittyy palvelutarjoajan MPLS-verkossa, ja palveluntarjoaja vastaa verkon 
vikasietoisuudesta. 
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Kuva 8. MPLS-verkon lopputilanne. 
 
4.2.2 Sisäverkon uudistukset 
Internet-yhteyksien muutosten jälkeen keskityttiin yrityksen sisäverkon rajoittaviin 
tekijöihin ja haasteisiin. Asiakas toteutti itse suurilta osin maakunnassa toimivan 
konttorin verkkoratkaisut. Nämä pystyttiin tekemään ja määrittelemään kokonaan 
uudelleen, ja samalle se määritteli hyvin pitkälti organisaation linjan käyttämiään 
ratkaisuja ja laitteistoa kohtaan. 
 
Vanhat ratkaisut toisessa pääkaupunkiseudun toimipisteessä nähtiin haasteellisiksi ja 
ongelmallisiksi. Ne myös uudistettiin keväällä 2010 kokonaan. Sisäverkon muutokset 
tässä toimipisteessä toteutettiin linjassa uusien ratkaisujen kanssa. Verkkolaitteet ja 
palvelut vaihdettiin kokonaan uusiin. Kytkimet ja langaton verkko vaihdettiin uusiin. 
Langattomien tukiasemien kontrolleri sijaitsi maakunnassa sijaitsevassa toimipisteessä, 
mutta verkon rakenteen ansiosta tämä oli hyvin mahdollista ja ylläpidollisesti hyvä 
ratkaisu. Vakioimalla verkkoratkaisut saatiin toimipisteen infrastruktuuri toimimaan 
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vakaasti ja vikasietoisesti. Lisäksi uusitussa ympäristössä panostettiin 
tietoturvallisuuteen. Verkkoon tunnistautuminen tehdään portti- ja AD -pohjaisesti. AD 
-pohjaisessa varmennuksessa pääsytiedot varmennetaan palvelimelta. Näin 
varmennuttiin siitä, etteivät vierailijat pääse yrityksen sisäverkkoon edes vahingossa.  
 
4.2.3 Sähköpostipalvelun migraatio 
Sähköpostipalvelun migraatio oli yksi haasteellisimmista ja kokonaisuuden kannalta 
huolellisimmin toteutettavista projekteista. Migraatio tarkoittaa tuotannossa olevan 
palvelun siirtoa kesken suorituksen toiseen tietokoneeseen. Sähköpostipalvelu oli 
yrityksen kannalta yksi kriittisimmistä palveluista hakemistopalvelujen ohella. Se sisälsi 
merkittävän määrän asiakkaalla olevaa dataa ja informaatiota. Sähköpostiaineistoa ei 
ollut varaa hävittää.   
 
Sähköpostipalvelun eli käytännössä Microsoft Exchange 2008:n siirtäminen Microsoft 
Small Business Server 2008:n päältä pois uudelle palvelimelle maakuntaan toteutettiin 
hyvässä yhteistyössä suunnitelmien pohjilta. Omalla vastuullani oli 
pääkaupunkiseudulla toimivien kahden toimipisteen huolehtiminen ja henkilökunnan 
auttaminen. Konsultoin myös tarvittaessa sähköpostipalvelimen siirrossa Care IT:n 
muita järjestelmäasiantuntijoita. Muutamilta pikaisilta ei-toivotuilta katkoiltakaan ei 
vältytty, etenkin kun Exchange Connectorit aiheuttivat ajoittain päänvaivaa.  
 
Uutta sähköpostipalvelinta testattiin ensiksi muutaman käyttäjän sähköpostilaatikolla. 
Palvelimet toimivat rinnakkain yhtiön verkossa eri paikkakunnilla. Kummallakin 
palvelimella toimi Microsoft Exchange 2008 -sähköpostipalvelin. Sähköpostiliikennettä 
palvelimien välillä ohjattiin sähköpostipalvelimen liitännäisillä (Exchange Connector). 
Asiakkaan toimipaikat on yhdistetty aiemmin MPLS-verkolla [4], joten 
verkkoratkaisujen puolesta toimenpide oli varsin helppo suorittaa. Toimipisteet toimivat 
aliverkkopeitteen 255.255.255.0 takana, ja ne oli reititetty keskenään. Kun sähköpostin 
kulku oli testattu toimivaksi, siirrettiin postilaatikot huoltojaksojen aikana uudelle 
sähköpostipalvelimelle Microsoft Exchangen Siirrä-toiminnolla. Koska dataa oli varsin 
paljon, kului kyseiseen operaatioon neljä päivää. 
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Sähköpostipalvelimen siirto uudelle palvelimelle vaati myös julkisten IP-osoitteiden 
muutoksia, kuten suunnitelmassa käytiin läpi. Lisäksi tarvittiin myös uudet varmenteet 
uudelle sähköpostipalvelimelle. Nämä hoiti käytännössä asiakas itse.         
 
4.2.4 Vanhan palvelimen alasajo ja uudelleen asennus 
Vanhan palvelimen alasajoprojekti toteutettiin workshop-tyylisesti laadittujen 
suunnitelmien pohjalta (liite 1). Hakemistopalveluiden ja vanhan palvelimen uudelleen 
asennus toteutettiin kahden työpäivän aikana. Huoltoaika oli sovittu ja muutokset 
päästiin tekemään rauhassa. 
 
Tähän mennessä tehdyt muutokset tukivat hyvin tulevia toimenpiteitä. Käytännössä 
muutoksenkin aikana asiakkaalla oli pääsy internet-palveluihin ja sähköposteihin. 
Ainoat muutettavat asiat huoltokatkon ajaksi olivat asiakaspäätteille vaihdettavat 
oletusyhdyskäytävä (Gateway) ja nimipalveluosoitteet (Domain Name System). IP-
osoitteita jakavaa DHCP-palvelua (Dynamic Host Configuration Protocol) ei nähty 
tarpeelliseksi vaihtaa muualle katkon ajaksi. IP-osoitteiden varausaika oli sen verran 
pitkä, etteivät työasemien IP-osoitteet ehtineet vanheta. 
 
Hakemistorakenteiden oikeuksista otettiin listaukset siltä varalta, että ne jostain syystä 
olisivat kadonneet uudelleenasennusprosessin aikana. Tämä tehtiin varotoimenpiteenä. 
Palvelimella toimi myös tulostuspalvelu, joten sen asetukset otettiin myös talteen. 
Palautus uuteen järjestelmään ei kuitenkaan toiminut, mutta kyseessä ei ollut tässä 
tapauksessa kuin yhdestä tulostimesta. Levyjaot, eli käyttäjät, sekä yhteiset tiedostot 
kopioitiin ulkoiselle varmistetulle levyjärjestelmälle.  
 
Palvelimella oli vielä sähköpostipalvelu (Microsoft Exchange), ja se voitiin nyt 
lopullisesti poistaa, kun uusi järjestelmä oli todettu toimivaksi. Sähköpostipalvelun 
lopullinen poisto suoritettiin Microsoftin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi palvelimen 
poistaminen yrityksen verkosta toteutettiin suunnitelman ja ohjeiden mukaisesti. 
Palvelin toimi myös käyttäjätietokantana ja hakemistopalveluna (Active Directory). 
Lisäksi palvelimella toimi verkkopalveluina DHCP, DNS ja etäyhteyspalvelu (Remote 
Access Service).  
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Kun tiedostot olivat tallessa ja palvelin ajettu hallitusti alas, oli aika alustaa palvelin 
kokonaan ja määritellä se uusiksi. Palvelimen levyjen määrä salli luoda vikasietoisen 
RAID5-järjestelmän (kuva 9). Levyt toimivat pariteettidataperiaatteella, jossa kirjoitettu 
data hajautetaan kaikille levyille. RAID5-tekniikan ansiosta järjestelmä kestää yhden 
fyysisen levyn hajoamisen ilman että dataa menetetään. Mikäli tässä tapauksessa yksi 
levy hajoaisi, voitaisiin se lennosta vaihtaa uuteen ehjään levyyn ja järjestelmä 
rakentaisi levyjärjestelmän uusiksi. Useamman kuin yhden levyn hajotessa kaikki data 
menetetään, joten pelkästään RAID-tekniikan varaan ei levyjärjestelmän varmennusta 
voida jättää. RAID-tekniikkaa on tarkoituksenmukaista käyttää, kun levyjärjestelmän 
vasteaika tai virheettömyys tai molemmat sekä tietojen säilyminen on tärkeää. 
 
Kuva 9. RAID5-tekniikka, pariteettidata [13.]. 
 
Palvelimen alustamisen jälkeen oli aika asentaa virtuaaliympäristö tulevalle 
käyttöjärjestelmälle. Ympäristö toteutettiin samalle fyysiselle palvelimelle VMware ESXi 
4.1:n ympärille. Resurssien keskittämistä kutsutaan konsolidoinniksi (kuva 10). Itse 
virtuaalialustan asennus oli varsin suoraviivaista ja helppoa. Kun virtuaaliympäristön 
asennus oli kunnossa, asennettiin loogiseksi palvelimeksi Microsoft Windows Server 
2008 R2. Palvelimelle tuli käytännössä kaikki samat palvelut, joita vanhassa Small 
Business -versiossa oli pois lukien sähköpostipalvelin. Palvelimelle asennettiin seuraavat 
roolit: Domain Controller, tiedostopalvelin, DHCP, nimipalvelu (DNS) ja tulostinpalvelut. 
Lisäksi palvelin toimii koko organisaation tasolla etäyhteyden terminointipäätteenä eli 
RAS-palveluna. Tätä varten DHCP-alueelta piti varata noin kymmenkunta osoitetta 
                     Y         ”     ”  ulkinen IP-osoite jätettiin VPN-yhteyksille ja 
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ohjattiin tälle palvelimelle. Uusi IP-osoite osoitettiin tunnetulle sähköpostipalvelimen 
nimelle (mail.yritys.com), joka siis nyt sijaitsi yrityksen eri toimipisteessä. 
Virtualisointi rajapinta
VMware ESX
Fyysinen palvelin
Loogiset palvelimet
Fyysiset palvelimet
 
Kuva 10. Palvelimen konsolidointi [5.]. 
 
Kun palvelimen palvelut oli saatu määriteltyä, testattiin vielä jakojen toimivuuden 
käyttäjätasolla. Työasemilla käyttäjät käyttävät omia tiedostoja palvelimelta kansion 
uudelleenohjauksen kautta. Lisäksi kansiot toimivat offline-tilassa, jolloin tiedostot 
kulkevat myös mukana, kun yhteyttä palvelimelle ei ole käytettävissä. Yrityksen 
verkkoon liityttäessä tiedostot synkronoituvat ajan tasalle palvelimen ja kannettavan 
välillä. Toimiston tulostin jouduttiin työasemakohtaisesti lisäämään uudelleen, koska 
tulostimen palautus ei toiminut oikein. Tästä aiheutunut lisätyö ei kuitenkaan ollut 
kovin merkittävä kokonaisaikataulun kannalta. 
 
4.2.5 Varmuuskopiointi 
Varmuuskopiointi ja sen palauttaminen on erittäin tärkeä osa IT-järjestelmien 
jatkuvuus- ja toipumissuunnittelua. Varmuuskopioinnin tärkeyttä ei voi vähätellä. 
Joskus varmuuskopiointi tuntuu olevan jopa synonyymi informaatioteknologiassa 
jatkuvuussuunnittelulle. Vaikka tässä tapauksessa asiakkaan palvelimet on rakennettu 
valmiiksi vikasietoisella levyjärjestelmän peilauksella, eivät ne korvaa varsinaisia 
varmistuksia. Tiedot tulee kopioida myös ulkopuoliselle varmistusmedialle. 
 
Vaikka asiakkaan tilanne on tässä tapauksessa jo varsin hyvä kokoonpanon osalta, 
nähtiin tarpeelliseksi varmistaa tietoa talon ulkopuolelle. Asiakkaan kolmessa 
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toimipisteessä on kaikissa omat palvelimet, joissa toimivat tiedostopalvelut (File 
Service) ja käyttäjätietokantapalvelut (Active Directory). Päätoimipaikalla maakunnassa 
käyttäjätietokantapalvelin on lisäksi kahdennettu. Toimipaikkojen tärkeimmät palvelut 
on näin ollen kahdennettu, lukuun ottamatta sähköpostipalvelinta. Tämä ratkaisu 
itsessään tuo jo erittäin hyvän vikasietoisuuden, sillä kaksi kolmesta palvelimesta voi 
olla rikki, kun vielä kolmas pystyy palvelemaan käyttäjiä. Toiminnallisuus ei tietysti ole 
yhtä nopeaa vikatilanteen sattuessa, sillä yhteysnopeudet toimipisteiden välillä ja 
käyttäjämäärän nopea kasvu vaikuttavat merkittävästi palvelujen toimintaan. Hyvä 
saatavuus on silti olemassa yrityksen sisäverkossa tältä pohjalta. Tämä ei vielä tosin 
koske kaikkia palveluita, ja asiaan tulisi myös kiinnittää huomioita jatkuvuuden 
näkökulmasta tulevaisuudessa.  
 
Talon ulkopuolelle tehtävä varmuuskopiointi on eristyksissä varsinaisesti järjestelmästä 
ja tuo näin ollen tiettyjä etuja. Mikäli järjestelmässä esiintyy kokonaisvaltaisia vikatiloja 
tai turmeltunut tiedosto ehtii monistautumaan kaikille palvelimille, on turvauduttava 
ulkopuolisiin varmuuskopiointeihin. Ulkoisilta varmistuksilta tehtävät palautukset 
kestävät yleensä kauemmin kuin organisaation sisäverkossa tehtävät palautukset, 
mutta saattavat osoittautua jossain tilanteissa yrityksen kannalta korvaamattomiksi. 
Varmuuskopiot suoritetaan erillisellä varmuuskopiointiohjelmalla internetin kautta 
ulkopuoliseen datakeskukseen, jossa on omat standardit tiedostojen säilymiselle. 
Riippuen datan määrästä ja yhteyden nopeudesta ensimmäinen täysvarmistuksen ajo 
saattaa kestää pitkään. Tässä tapauksessa viikonloppu ei riittänyt ja kopiointia piti 
jatkaa työpäivinä illan ja yön aikana. Päivällä tehtävä kopiointi olisi vaikuttanut liikaa 
tietoliikenneverkon suorituskykyyn. 
 
Ensimmäisen täysi varmistuksen jälkeen määriteltiin varmistuksiin käytettävä 
ajankohta. Tämä yleensä ajoitetaan arkipäivisin yölle ja viikonlopuille. Täysi 
varmistuksen jälkeen varmuuskopiot suoritetaan inkrementaalivarmistuksena, eli 
ainoastaan muuttuneet ja uudet tiedostot varmistetaan. 
 
Osana IT-jatkuvuussuunnittelua on myös tietojen saatavuuden testaus ja 
varmistuminen sen saatavuudesta poikkeustilanteen sattuessa. Tietojen saatavuutta 
tulisi testata osittain vähintään kuukausittain, ja joka vuosi tiedot tulisi palauttaa 
kokonaisuudessaan ja testata niiden toiminta todenmukaisessa testiympäristössä. Näin 
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voidaan varmistua siitä, että varmuuskopiot ovat myös palautettavissa käyttöön 
tuotantoympäristöön.    
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5 Kehitystyön arviointi ja jatko 
Toteutunut kehitystyö oli kaikin puolin onnistunut. Jatkuvuuden kannalta tärkeisiin 
asioihin IT-infrastruktuurin kannalta otettiin kantaa, ja ne huomioitiin muutoksia 
tehtäessä. Toteutuneet toiminnallisuudet tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja ennen 
kaikkea helpottavat jokapäiväistä työskentelyä. Peruskäyttäjän näkökulmasta 
nimenomaan hyvä IT-infrastruktuuri näkyy jokapäiväisenä työn tekemisen 
helppoutena, eikä kyseisen asiakkaan kohdalla tilanne ole sidottu siihen, missä 
toimipisteessä hän sillä hetkellä työskentelee. 
 
Palveluiden saatavuuden standardit ovat nykyään tiukentuneet huomattavasti. 
Tiedostojen on oltava saatavilla, liikuttiin missä päin maailmaa tahansa esimerkiksi 
asiakaskäynneillä. Sähköpostipalvelu itsessään on työkalu monelle yrittäjälle. Vaikka 
tiedostopalvelut eivät olisikaan saatavilla, nousee kommunikoinnin tarve ja tärkeys 
omaan luokkaansa. Työntekijöille pystytään tarjoamaan tehdyillä ratkaisuilla palvelu 
saataville, oli kyseessä sitten puhelin, kannettava tietokone tai taulutietokone. Kolmen 
toimipisteen mallissa palvelinympäristö pystyttiin toteuttamaan hyvin ja 
kustannustehokkaasti. Useat tärkeät palvelut, kuten nimipalvelut ja hakemistopalvelut, 
pystyttiin tarjoamaan jokaiselle toimipisteelle omana palveluna ja vikatilanteita ajatellen 
saatavuus on toteutettu toimipisteiden palvelimien välisenä kahdennuksena.        
 
Care IT Oy:n ja asiakkaan yhteistyö jatkuu edelleen, vaikkakin vähenevässä määrin. 
Asiakas on pystynyt vähentämään ylläpidossa olevien koneiden määrää huomattavasti, 
ja jatkoa ajatellen yhteistyö onkin lähinnä projektiluontoista ja konsultointiin liittyvää. 
Tähän tilanteeseen on ajanut käytännössä se, että asiakasyrityksen omat IT-
tukihenkilöt pystyvät nyt palvelemaan kaikkia toimipisteitä. Yrityksen IT-infrastruktuuri 
on saatu kehitystyön tuloksena sen verran vakaaksi, että asiakasyrityksen 
näkökulmasta ulkopuolisen tukitoiminnan määrää on pystytty huomattavasti 
vähentämään. Sinänsä ratkaisu ja suunta on varsin ymmärrettävä ja luonnollinen, kun 
pyritään minimoimaan kustannuksia.  
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6 Yhteenveto 
Vahvasti viime vuosina kasvaneessa pk-yrityksessä IT-infrastruktuuri alkoi jäädä 
pieneksi ja kasvun myötä ympäristöön oli tehtävä radikaaleja muutoksia. Uudet 
järjestelyt realisoituivat projektien sarjaksi, joka alkoi vuoden 2009 syksystä ja jatkui 
aina vuoden 2010 keväälle. Kehitysprojektin myötä asiakasyrityksen IT-infrastruktuuri 
uusittiin tietoliikenne- ja palvelinjärjestelmiä myöden. 
 
Projektikokonaisuus oli omalta osaltani työurani yksi opettavaisimmista ja 
haasteellisimmista. Organisaation IT-infrastruktuurin kehitystyö on ollut opettavaista 
yrityssuhteiden ja jatkuvuuden tuottamisen kannalta. Kokonaisuudessaan prosessi on 
antanut entistä paremmat lähtökohdat viedä vastaavia prosesseja läpi sekä ymmärrys 
faktoista toimien ja päätösten takana kasvattivat minua varmasti IT-alan 
ammattilaisena. Muutokset koettelivat varmasti myös asiakkaan työntekijöiden 
kärsivällisyyttä muutosten pyörteissä. Organisaation työntekijöiden ymmärrys ja 
tietoisuus muutoksia ja niiden tarkoitusta kohtaan tukivat kuitenkin hyvin muutosta ja 
antoivat hyvän työrauhan tekijöilleen viedä muutosprojektit läpi.  
 
Vaikka yritykseen ei varsinaisesti jatkuvuussuunnitelmaa laadittu, oli hyvä huomata, 
miten useat ajatukset ja toteutukset olivat itse asiassa linjassa IT-
jatkuvuussuunnittelun teorian kanssa. Jatkuvuussuunnittelu on jatkuva projekti, 
prosessi, ja se tuottaa käsitteellisen suunnitelman. Jatkuvuussuunnittelun luominen ja / 
tai sen pohjalta tekeminen tuo yrityssuhteiden kannalta hyvän käytännön kehittää ja 
ylläpitää liikesuhteita. Tämä luo myös hyvän liiketoimintatavan jatkuvuussuunnittelun 
pohjalta toimivalle yritykselle.        
 
Työn tärkein anti ja tavoite ovat kuitenkin toteutunut dokumentointi kehitysprojektin 
vaiheista Care IT Oy:n ja omaan käyttöön. Työ antaa pohjan ja tiedon ajatellen tulevia 
vastaavantyyppisiä kehitys- ja asiakasprojekteja. Ennen kaikkea näen kyseisen työn 
kehittäneen itseäni työelämässä. Insinöörityö antoi erinomaiset mahdollisuudet 
perehtyä, syventyä ja tutkia tarkemmin asiakaslähtöisen projektin hallintaa, 
suunnittelua ja toteutusta. Tämä dokumentaatio antaa hyvän pohjan jatkossa IT-
varautumisen ja prosessien standardoinnin kehittämiseen.       
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SBS- ja AD- suunnittelu workshop 
Läsnä:  Marko Pirinen / Care IT Oy 
 Asiakkaan yhteyshenkilö – IT-vastaava 
 Kolmannen osapuolen IT-asiantuntija 
 
Aika: Huhtikuu 2010 
  
1. Exchange migraatio 
- postilaatikoiden siirto siten että testataan ajastettuna esim. 5:llä laatikolla ensin. Jos kaikki ok 
riippumatta siitä toimiiko auto-discovery tai tarvitaanko manual repair Outlook:ssa, jatketaan 
loppujenkin postilaatikoiden siirrolla X palvelimelle 
- anotaan uusi SAN-sertifikaatti, joka sisältää julkisen fqdn-nimen, sekä palvelimen hostname:n 
ja sisäisen fqdn-nimen: 
yyy.yritys.esim 
palvelimen lyhyt nimi 
palvelimen pitkä nimi 
autodiscover.yritys.esim 
 
- tehdään X palvelinta varten oma public-ip-nat ja tarvittavat säännöt palveluntarjoajan 
muuriin 
--> Palveluntarjoajaa pyydettävä lisäämään uusi A tai CNAME-record 
<autodiscover.yritys.esim> -nimelle 
- sama lisäys tehtävä myöskin sisäverkon päällekkäiseen <yritys.esim> -zoneen 
- B palvelimella jo toiminnassa CAS-proxy, joka ohjaa liikenteen B palvelimelta X:n. Tämä 
testattava vielä "oikealla" live-kannalla 
- muutetaan smtp-reititys X palvelinta vasten: 
 1. Tehdään organisaatiotason send-connector 
 2. Tehdään X:n receive-connector 
 3. Palveluntarjoaja vaihtaa X julkisen ip:n smtp-forwarder listalle  
4. Palveluntarjoaja muuttaa nykyisen < yyy.yritys.esim> A-recordin osoittamaan 
uuteen X:n julkiseen ip-osoitteeseen 
- Muutetaan CAS-roolien external URL:it 
1. Outlook:ssa pakotetaan https:-protokollan käyttö sekä nopeilla-, että hitailla 
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yhteyksillä 
- public folder siirto B:stä X:ään 
- OAB-generointi ja paikan siirto B:stä X:ään 
- Organisaation ensimmäisen Exchange palvelimen poisto noudattaen Microsoft:in ohjeiden 
mukaisesti 
 
2. Hakemistojaot 
2.1 Kotihakemistot 
- B:n ja X:n kotihakemistojen varmistus usb-levylle 
- B käyttäjien kotihakemistojen <My Documents> siirto (Move) paikalliseksi ja X clienttien 
osalta c:\work -hakemistoon. Tämä tehdään B:n osalta automaattisesti GPO:lla, X:n osalta 
manuaalisesti. X:n siirron jälkeen laitetaan GPO:t päälle ja siirretään tiedostot takaisin 
paikoilleen ja enabloidaan off-line käyttö 
- luodaan namespace-rootin alle kotihakemistoja varten <UserHome> -jako, jonka alle 
kasataan kaikki käyttäjien kotihakemistot 
- kotihakemistoja EI replikoida FRS:lla omalta kotipalvelimelta 
 
2.2 Yleiset jaot (4HTP) 
- DFS-root:n perustaminen X:n, johon luodaan DFS-jaot seuraavasti; 
Namespace-root-nimi: rootin nimi 
palvelin1, palvelin2, palvelin3: luodaan \\hakemisto jonka alle <Yhteinen> -hakemisto, jonka 
sisään kaikki tämän hetkiset yhteiset jaot; 
Nykyiset jaot tähän 
- kaikille tehdään targetit ensin X:n, B:n palvelimen uudelleen asennuksen jälkeen luodaan 
targetit B:hen ja Y:n ja tehdään ensimmäinen FRS-replikointi. ACL:t replikoituvat mukana. 
- tehdään ACL:t kuntoon 
- GPO:lla jaetaan levymappaukset ja poistetaan vanhat GPO:t 
Työjärjestys: 
 1. Katkaistaan yhteydet jakoihin 
 2. Jaot kopioidaan USB-levylle talteen 
3. Uuden palvelimen asennus (ESXi 4.0 UPD1 pohjalle ja Win2008 Server R2 
niskaan) 
 4. DFS-root ja targetien konfigurointi, jakojen konfigurointi 
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 5. GPO-muutos 
 6. FRS-replikointi 
 7. Enabloidaan X:n targetit 
 
 
3. Toimipisteen1 DC-palvelimen uudelleen asennus 
- vaihdettava DHCP-palvelimelle X:n DNS-palvelimien osoitteet 
- otettava ACL:sta ja jaoista printit (ICACLS-työkalulla tiedostoon kirjoitus) 
- otetaan printmig:lla varmuuskopio Canon-kirjoittimesta 
- käyttäjät irti jaoista 
- yritetään ajaa DCPROMO:lla pois domainista, jos ei onnistu, poistetaan X:n DC:lta 
- kopioitava kaikki datat muista kuin c:-levyltä USB-levylle 
- ajetaan palvelin alas 
- RAID-asetukset katsottava levykokojen ja määrän perusteella 
- asennetaan ESXi ja partitioidaan levyt uusiksi c: (System -40GB thin) ja d: (Data loput 
thin) 
- asennetaan Windows Server 2008 R2 c:lle, asetetaan seuraavat roolit; 
- DC, File Server, DHCP, DNS, Print and Document Services 
- asennetaan kaikki ohjelmistot D:lle, kuten varmuuskopionti ja etätyökalut 
- luodaan Canon kirjoitin uudelleen 
- kopioidaan kaikki datat USB-levyiltä D:lle 
- tehdään ICACLS-printin mukaiset jaot ja jakojen sekä hakemistojen ACL:t kuntoon 
- jaetaan DFS-root näkyville GPO:n kautta ja testataan toiminta client:eilta 
 
 
